Plantation et entretien des parcelles 14 et 17 de la Commune d’Anjoutey FEVRIER 2019

M cutey

1, RUE DE LA FRAIRIE 90170 ANJOUTEY
Tél: 03 84 54 66 45 - mairie.danjoutey@orange.fr

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX FORESTIERS

Travaux forestiers
Reboisement, plantation et entretien
des parcelles 14 et 17

Planning
(Planning)

MARCHE N°: 2019/02

Date et heure limites de remise des offres :
19 avril 2019 a 17h en MAIRIE D’ANJOUTEY

Assistance technique a donneur d’ordres

ONF-Stéphane DAMERVALLE

03842954 07-07 77 31 32 66 - stephane.damervalle@onf.fr

Office National des Foréts - UT de Plancher-Giromagny - rue de la libération - 70290 Plancher-Bas
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Plantation et entretien des parcelles 14 et 17 de la Commune d’Anjoutey FEVRIER 2019

PLANNING

Le planning des travaux ou calendrier d’exécution est élaboré par le Maitre d’ouvrage. Les dates principales
du planning pour lequel le titulaire s’engage et qui sont a respecter impérativement sont :

- Tranche 1: travaux de plantations

O

démarrage des travaux : a la notification du marché (signature du marché par le pouvoir
adjudicateur) - mai 2019

broyage en plein de la végétation au rotobroyeur de la parcelle 17 (6.31 ha) : au plus tard le
15/07/2019 afin que l'entrée du village d’Anjoutey soit propre pour la venue des jurys
départemental et régional du label Villes et Villages fleuris du fleurissement.

confection des potes travaillés : 3 semaines avant la mise en place des plants

fin d'exécution des travaux de plantations: 30/11/2019

plantations aux printemps 2021 a 2023 permettant un respect des modalités du marché
public et un taux de reprise des plantations au moins égal a 80% du nombre de plants
initiaux plantés. La date limite des derniéres plantations (pour assurer le taux de reprise)
estle 30/04/2023.

- Tranche 2 : travaux d’entretien des plantations

O

fin maximale d'exécution des travaux d’entretien des plantations : 31/03/2023. La durée
des travaux d’entretien des plantations est environ 4 ans. Des travaux d’entretien des
plantations prévus par le titulaire du marché peuvent ne pas étre faits durant le marché. Les
travaux périodes des entretiens des plantations sont a confirmer par ordre de service.

Aprés avoir pris connaissance des dates principales du planning, le signataire )

s‘engage a respecter impérativement les dates principales du planning écrites ci-dessus

Fait en un seul original Signature du candidat
A Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé
(1) indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat et son numéro SIRET.
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